

**ANEXO 01****REPORTE POR CONCEPTO DE ADICIONALES DE OBRAS**

<b>N° de Contrato</b>	<b>Obra</b>	<b>Empresa Contratista</b>	<b>N° de Resolución</b>	<b>Fecha</b>	<b>Monto</b>
003-2020	Implementación Temporal de la Disposición y Eliminación de Excretas a través del Sistema no Convencional de la Población de Varillalito – 1ra. Etapa.	Consortio Varillalito	<b>Adenda N° 01</b> Presupuesto COVID-19 Declaratoria de Emergencia Por Plazo Excepcional <b>Adenda N° 02</b> Deductivo N° 01	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	27,516.15 15,400.00 17,334.78 3,139.49
019-2021	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Operativo de redes de Válvulas del Sistema de Distribución de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S.A. Iquitos	Consortio Perú	RGG N° 118-2022-EPS SEDALORETO S.A.-GG, del 03/08/2022 *Aprobar Adicional y Deductivo N° 01 y Mayores Metrados RGG N° 226-2022-EPS SEDALORETO S.A.-GG, del 20/12/2022. RGG N° 148-2022-EPS SEDALORETO S.A., del 13/09/2022 (Ampliación de Plazo)	03/08/2022 03/08/2022 20/12/2022 13/09/2022	S/.131,591.01 S/.23,091.28 S/.29,836.15 30 días
014-2022	Sistema de Utilización de Distribución Primaria de 10-22KV, des el Alimentador para las Instalaciones de la Planta de la EPS SEDALORETO S.A., desde Alimentador R-4.	Consortio Amazonia	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
015-2022	Construcción de Captación Subterránea en el (la) de dos (02) Pozos Tubulares en la Planta de Tratamiento de la Localidad de Requena, Distrito de Requena, Provincia de Requena, Departamento de Loreto.	Consortio Requena II	RGG N° 017-2023-EPS SEDALORETO S.A.-GG, del 16/01/2023		

			*Aprobar Mayores Metrados RGG N° 037-2023-EPS SEDALORETO S.A.-GG, del 07/02/2023. *Aprobación Ampliación de Plazo	16/01/2023  07/02/2023	S/.62,670.38  29 días
--	--	--	---	------------------------------	-----------------------------